

**Realizacja projektów parasolowych
przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie
z Samorządowym Krajem Preszowskim
i Samorządowym Krajem Żylińskim**



Projekt parasolowy
pt. *Łączy nas natura i kultura* - 1. oś

I nabór

od 30.06.2016 r.

do 14.09.2016 r.

Alokacja

Związek Euroregion „Tatry”

• 1 450 609,27 €

Samorządowy Kraj Preszowski

• 548 271,18 €


Samorządowy Kraj Żyliński

• 401 119,55 €


2 400 000,00 €



Ocena formalna w ramach I naboru - 1. oś



Ocena jakościowa w ramach I naboru, 1. oś



Wartość mikroprojektów po ocenie jakościowej w I naborze, 1. oś

€ 3 025 434,45



Rekomendowane przez Zespół Ekspertów

€ 2 123 899,22



Zatwierdzone przez Komitet ds.
mikroprojektów



KRYTERIA

przyznawania dodatkowych środków
dla projektów parasolowych




Projekt parasolowy pn. *Łączy nas natura i kultura*



Projekt parasolowy pn. *Łączy nas natura i kultura*

wskaźniki

- 1.1 • Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych
- 1.2 • Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych
- 1.5 • Liczba miękkich działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza



Projekt parasolowy pn. *Łączy nas natura i kultura*

wskaźniki

1.9

- Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

1.12

- Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług

DO OSIĄGNIĘCIA

32

128

2

20

PROGNOZA PO I NABORZE



Kryteria przyznawania dodatkowych środków w zakresie kontraktacji zostały osiągnięte, natomiast kryterium dotyczące wskaźników produktu programu zostanie zrealizowane w III-IV kwartał 2018



Projekt parasolowy
pt. *Łączy nas natura i kultura*, 1. oś

II nabór

od 03.04.2017 r.

do 29.09.2017 r.

Alokacja

Związek Euroregion „Tatry”

• 1 486 530,36 €

Samorządowy Kraj Preszowski

• 593 428,17 €


Samorządowy Kraj Żyliński

• 420 041,47 €


2 500 000,00 €



Ocena formalna w ramach II naboru, 1. oś



Ocena jakościowa w ramach II naboru, 1. oś




Wartość mikroprojektów po ocenie jakościowej w II naborze, 1. oś

€ 3 900 333,17



Złożone


€ 2 584 274,60




Rekomendowane przez Zespół Ekspertów




Mikroprojekty rekomendowane przez Zespół Ekspertów wg wysokości dofinansowania w II naborze, 1. oś




Mikroprojekty rekomendowane przez Zespół Ekspertów wg podziału na charakter działań II naborze, 1. oś



Mikroprojekty rekomendowane wg stanu prawnego beneficjenta w II naborze, 1. oś



Mikroprojekty rekomendowane wg siedziby Partnera Wiodącego/Wnioskodawcy mikroprojektu w II naborze, 1. oś



Mikroprojekty rekomendowane wg siedziby Partnera Wiodącego/Wnioskodawcy mikroprojektu w II naborze, 1. oś



Harmonogram realizacji projektu parasolowego, 1. oś

01.2018

- Ocena jakościowa mikroprojektów z II naboru

02.2018

- V Posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów
- Zatwierdzenie mikroprojektów do realizacji

03-04.2018

- Kontraktacja mikroprojektów z II naboru

01.-12.2018

- Rozliczanie wydatków mikroprojektów z I naboru



Wnioski o płatność, 1. oś

5 częściowych wniosków
o płatność

5 wniosków
o płatność

€ 319 990,02

€ 271 462,46

€ 398 353,69

€ 338 600,79

Wartość całkowita

Wartość z EFRR

Wartość całkowita

Wartość z EFRR



Projekt parasolowy pt. *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim, 3. oś*

I nabór

od 30.06.2016 r.

do 14.09.2016 r.

dodatkowy nabór

od 01.12.2016 r.

do 28.02.2017 r.

Alokacja

Związek Euroregion „Tatry”

• **339 995,65 €**

Samorządowy Kraj Preszowski

• **128 504,49 €**


Samorządowy Kraj Žyliński

• **94 014,90 €**


562 515,04 €



Ocena formalna w ramach I oraz dodatkowego naboru, 3. oś



Ocena jakościowa w ramach I oraz dodatkowego naboru, 3. oś



Wartość mikroprojektów po ocenie jakościowej w I oraz dodatkowym naborze, 3. oś

€ 312 279,46



Rekomendowane przez Zespół Ekspertów


€ 312 279,46



Zatwierdzone przez Komitet ds.
mikroprojektów



Projekt parasolowy pn. *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim*



Projekt parasolowy pn. *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim*

wskaźnik

CO44

- Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólnych szkoleń

DO OSIĄGNIĘCIA

97
osób

1461
osób

PROGNOZA PO I ORAZ
DODATKOWYM NABORZE



Wnioski o płatność, 3. oś

6 częściowych wniosków
o płatność

5 wniosków
o płatność

€ 43 394,11

€ 36 885,03

€53 696,59

€ 45 642,08

Wartość całkowita

Wartość z EFRR

Wartość całkowita

Wartość z EFRR



Harmonogram realizacji projektu parasolowego, 3. oś

01.2018

- Wniosek o wydłużenie realizacji projektu parasolowego do 31.12.2020 r.

02.2018

- V Posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów

04-06.2018

- Jeśli IZ wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji projektu parasolowego i aneksuje umowę o dofinansowanie, to zostanie ogłoszony i przeprowadzony II nabór mikroprojektów z 3. osi

01-12.2018

- Rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach projektu parasolowego



Problemy związane z realizacją projektów parasolowych

- I
- Opóźnienia w rozliczaniu mikroprojektów wspólnych po stronie słowackiej.

- II
- W niektórych mikroprojektach, szczególnie w indywidualnych, „pozorne partnerstwo”.

- III
- Stosunkowo małe zainteresowanie konsultacjami i szkoleniami prowadzonymi przez biuro Związku Euroregion „Tatry”. Skutkowało to w niektórych projektach niską jakością złożonych wniosków aplikacyjnych.

- IV
- Skomplikowany, rozbudowany proces kontraktacji mikroprojektów wspólnych.

- V
- Nie każdy Wnioskodawca zrozumiał/zapoznał się z definicją wskaźników programowych.



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Centrum Kultury w Korzennej

Partner mikroprojektu:
Obec Raslavice

Tytuł mikroprojektu:

Beskidzki Raj Kulturalny – cykl wydarzeń promujących unikatowe walory kulturowe pogranicza polsko-słowackiego

Okres realizacji:
03-2017 – 11-2017

Wartość mikroprojektu

€ 57 972,97



Centrum Kultury w
Korzennej

€ 17 825,77



Obec Raslavice



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Miasto Grybów

Partner mikroprojektu:
Veľký Šariš

Tytuł mikroprojektu:

Uchronić od zapomnienia – prezentacja kultur pogranicza polsko-słowackiego

Okres realizacji:

04-2017 – 10-2017

Wartość mikroprojektu

€ 74 460,18

€ 21 427,01

Miasto Grybów

Veľký Šariš



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Obec Liptovská Kokava

Partner mikroprojektu:
Gmina Poronin

Tytuł mikroprojektu:
Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji

Okres realizacji:
03-2017 – 02-2018

Wartość mikroprojektu

€ 67 790,21

€ 29 833,37

Obec Liptovská Kokava

Gmina Poronin



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Gmina Sucha Beskidzka

Partner mikroprojektu:
Mesto Náместovo

Tytuł mikroprojektu:

Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego

Okres realizacji:
03-2017 – 10-2017

Wartość mikroprojektu

€ 28 503,46



€ 0,00

Gmina Sucha
Beskidzka

Mesto Náместovo



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Gmina Raciechowice

Partner mikroprojektu:
Obec Hladovka; Obec Čimhová; Obec Vitanová

Tytuł mikroprojektu:
***Jeden duch po dwóch stronach granicy
– ocalmy wspólne dziedzictwo kultury chrześcijańskiej***

Okres realizacji:
01-2017 – 12-2017

Wartość mikroprojektu



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Gmina Łapsze Niżne


Partner mikroprojektu:
Mesto Spišská Stará Ves

Tytuł mikroprojektu:
**Człowiek w kulturze i przyrodzie
polsko-słowackiego Spisza**

Okres realizacji:
04-2017 – 03-2018


Wartość mikroprojektu

€ 31 261,49



Gmina Łapsze Niżne

€ 31 400,54



Mesto Spišská Stará
Ves



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów



Partner wiodący:
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej


Partner mikroprojektu:
Múzeum v Kežmarku

Tytuł mikroprojektu:
Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu

Okres realizacji:
03-2017 – 01-2018

Wartość mikroprojektu

€ 46 611,02



€ 0,00

Muzeum Regionalne Ziemi
Limanowskiej

Múzeum v Kežmarku